

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Project Financing
(ex art. 153 D.lgs. n. 504/99 art. 163)
PARTECIPAZIONE SOTTORINVIATA E IN SUPERFICIE IN UNA EUROSPA
CON AZIENDA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SOCIETÀ PER AZIONI
- Studio di Fattibilità -

Identificazione
[Collegare all'indirizzo](#) [E-mail](#)
[Indirizzo](#) [Telefono](#) [Fax](#)
[E-mail](#) [Telefono](#) [Fax](#)

Sistema ambientale
[Indirizzo](#) [E-mail](#) [Telefono](#) [Fax](#)
[E-mail](#) [Telefono](#) [Fax](#)
Struttura socio sanitaria

Prodotto: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL SAN GIORGIO

Progettista: AEDC, SERENO DI LEVA

Collaboratore: AEDC, ALBERTO BERIO
SERENO DI LEVA
BELO, LUIGIA MARICIC

Finanziamento: FONDI EUROPEI
CONTRIBUZIONI LOCALI

SEI A VISITA

SEI n° 3

Architetto SERGIO DI LEVA
VIA SAN VALENTINO, 2 84037 SARNO - SA -

Espropri

Espropri; 210,0

Allestimento Cantiere

Allestimento Cantiere;
45,0

Sbancamento e Fondazioni

Sbancamento e
Fondazioni; 210,0

Realizzazione Box

Realizzazione Box; 330,0

Realizzazione Parco

Realizzazione Parco;
200,0

Struttura Socio Sanitaria

Struttura Socio
Sanitaria; 300,0

Completamento Parco

Completamento Parco;
100,0

Smontaggio Cantiere

Smontaggio Cantiere;
10,0

Evento	Inizio	Fine	Durata
Espropri	12/05/10	08/12/10	210,0
Allestimento Cantiere	09/12/10	23/01/11	45,0
Sbancamento e Fondazioni	24/01/11	22/08/11	210,0
Realizzazione Box	24/05/11	18/04/12	330,0
Realizzazione Parco	18/10/11	05/05/12	200,0
Struttura Socio Sanitaria	11/02/11	08/12/11	300,0
Completamento Parco	10/05/12	18/08/12	100,0
Smontaggio Cantiere	20/08/12	30/08/12	10,0
1405,0			