


Nome attività Durata

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici e martello demolitore7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 12 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Formazione di tappeto erboso 4 g

Messa a dimora di piante 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa di segnali stradali 5 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 45 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Area logistica cantiere - Area a verde

Z2 = via Cav. D'Auria - via Alveo Noce del Principe

Z3 = Incrocio - Area rotatoria

Z4 = Zona unica - Intera viabilità
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