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D Nome attivita Durata Importo Mﬁe;e 36 T s alals
1 ‘Completamento marciapiedi e muro di sostegno 469 51'640,73
2 Scavi, disfacimenti, demolizioni e rinterri 49 257,39
3 Opere in c.a. 10g 8249,89
4 Trasporto a rifiuto 2g 371,58
5 Elem. prefabbricati e op. compl 409 42'761,87
6 Completamento pavimentazioni 539 17530,20
7 Scavi disfacimenti e demolizioni 79 2'226,15
8 Trasporto a rifiuto 19 814,84
9 Rinfianchi e rinterri 2g 685,53
10 stradale e op. 8g 9'596,30
" ‘Segnaletica orizzontale e verticale 23g 4'207,38
12 Completamento rete fognaria 14g 1'676,39
13 Scavi disfacimenti e demolizioni 6g 107,62
14 Trasporto a rifiuto 2g 98,61
15 Rinfianchi e rinterri 8g 141,42
16 Pozzetti e caditoie 3g 810,97
17 Pavimentazioni stradali 3g 43,36
18 Tubazioni 79 47441
19 C impianto di i 28g 55'845,21
20 Scavi disfacimenti e demolizioni 6g 80,62
21 Trasporto a rifiuto 19 80,15
22 Rinfianchi e rinterri 5g 7113
23 Pozzetti 5g 588,79
24 llluminazione stradale 20g 47°886,01
25 Cavi e cavidotti 8g 548222
26 Opere in c.a. 79 1656,29
28| Oner er Fatuazions de ian della sicuezza - =
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