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ID Nome attività Durata

1 Allestimento cantiere 2 g

2 Lavori a MIsura 93 g

3 Rimozione di panchine e porte e calcestruzzo 2 g

4 Risezionamento del terreno e trasporto a rifiuto 7 g

5 Scavo a sezione obbligata 6 g

6 Strato Geotessile 3 g

7 Posa tubazioni e pozzetti 6 g

8 Posa di conduttura idrica ed elettrica impianto irrigazione 6 g

9 Cordoli, canalette 10 g

10 Formazione strato di riempimento e finitura 15 g

11 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

12 Posa del manto in erba sintetica 24 g

13 Protezioni obbligatorie e forniture 10 g

14 Smobilizzo del cantiere 2 g

15 Oneri Sicurezza 93 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8
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Previsione
Esecuzione
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio  Fine

euro (%) Lav.  Tot.

Allestimento cantiere  0,00 0,00 2 gg  3 gg  2 2

Lavori a MIsura 526´430,24 100,00 1 gg  130 gg  93 130 

* Rimozione di panchine e porte e calcestruzzo 3´885,33 0,74 3 gg  4 gg  2 2

* Risezionamento del terreno e trasporto a rifiuto 17´634,62 3,35 4 gg  12 gg 7 9

* Scavo a sezione obbligata  1´468,76 0,28 12 gg 19 gg 6 8

* Strato Geotessile 17´001,34 3,23 19 gg 23 gg 3 5

* Posa tubazioni e pozzetti 34´920,98 6,63 23 gg 30 gg 6 8

* Posa di conduttura idrica ed elettrica impianto irrigazione 33´460,22 6,36 30 gg 37 gg 6 8

* Cordoli, canalette  20´306,46 3,86 37 gg 50 gg 10 14 

* Formazione strato di riempimento e finitura 72´867,97 13,84 50 gg 68 gg 15 19 

* Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4´187,29 0,80 68 gg 73 gg 4 6

* Posa del manto in erba sintetica 275´719,69 52,38 85 gg 116 gg  24 32 

* Protezioni obbligatorie e forniture 43´707,51 8,30 116 gg  129 gg  10 14 

* Smobilizzo del cantiere 0,00 0,00 129 gg  130 gg  2 2

* Oneri Sicurezza  1´270,07 0,24 1 gg  130 gg  93 130

     Castel San Giorgio 

il Tecnico
Architetto Giovanni Delfino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castel San Giorgio
TABELLA DELLE ATTIVITA' 
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