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1 Allestimento cantiere 29 .

2 Lavori aMlsura Bgpy v

3 Rimozione di panchine e porte e calcestruzzo 2g| W

4 Risezionamento del terreno e trasporto a rifiuto 7¢| NN

5 Scavo a sezione obbligata 69 | ]

6 Strato Geotessile 3g [ ]

7 Posa tubazioni e pozzetti 69 [ ]

8 Posa di conduttura idrica ed elettrica impianto irrigazione 6g | ]

9 Cordoli, canalette 10g ]

10 Formazione strato di riempimento e finitura 159 ]

11 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 49 -

12 Posa del manto in erba sintetica 249 ]

13 Protezioni obbligatorie e forniture 109 [ ]

14 Smobilizzo del cantiere 2g [ ]

15 Oneri Sicurezza
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Architetto Giovanni Delfino

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine

euro (%) Lav. | Tot.
Allestimento cantiere 0,00| 0,00 299 399 2 2
Lavori a Misura 5267430,24/ 100,00 1gg 130gg| 93| 130
* Rimozione di panchine e porte e calcestruzzo 37885,33| 0,74 3499 499 2 2
* Risezionamento del terreno e trasporto a rifiuto 17°634,62) 3,35 499 12 99 7 9
* Scavo a sezione obbligata 1°468,76| 0,28 12 gg 19 gg 6 8
* Strato Geotessile 17°001,34| 3,23 19 gg 2399 3 5
* Posa tubazioni e pozzetti 34°920,98| 6,63 2399 30 gg 6 8
* Posa di conduttura idrica ed elettrica impianto irrigazione 33°460,22| 6,36 3099 37499 6 8
* Cordoli, canalette 20°306,46| 3,86 3799 50 gg 10 14
* Formazione strato di riempimento e finitura 72°867,97| 13,84 50 gg 68 gg 15 19
* Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4°187,29| 0,80 68 gg 73 99 4 6
* Posa del manto in erba sintetica 275719,69 52,38 8599 116 gg| 24 32
* Protezioni obbligatorie e forniture 43'707,51 8,30 116 gg 129 gg 10 14
* Smobilizzo del cantiere 0,00| 0,00 129 gg 130 gg 2 2
* Oneri Sicurezza 1270,07| 0,24 lgg 130gg| 93| 130

Castel San Giorgio
il Tecnico
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