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ID Nome attività Durata Importo

1 Completamento marciapiedi e muro di sostegno 46 g 51´640,73

2 Scavi, disfacimenti, demolizioni e rinterri 4 g 257,39

3 Opere in c.a. 10 g 8´249,89

4 Trasporto a rifiuto 2 g 371,58

5 Elem. prefabbricati e op. compl. 40 g 42´761,87

6 Completamento pavimentazioni 53 g 17´530,20

7 Scavi disfacimenti e demolizioni 7 g 2´226,15

8 Trasporto a rifiuto 1 g 814,84

9 Rinfianchi e rinterri 2 g 685,53

10 Pavimentazione stradale e op. complementari 8 g 9´596,30

11 Segnaletica orizzontale e verticale 23 g 4´207,38

12 Completamento rete fognaria 14 g 1´676,39

13 Scavi disfacimenti e demolizioni 6 g 107,62

14 Trasporto a rifiuto 2 g 98,61

15 Rinfianchi e rinterri 8 g 141,42

16 Pozzetti e caditoie 3 g 810,97

17 Pavimentazioni stradali 3 g 43,36

18 Tubazioni 7 g 474,41

19 Completamento impianto di illuminazione 28 g 55´845,21

20 Scavi disfacimenti e demolizioni 6 g 80,62

21 Trasporto a rifiuto 1 g 80,15

22 Rinfianchi e rinterri 5 g 71,13

23 Pozzetti 5 g 588,79

24 Illuminazione stradale 20 g 47´886,01

25 Cavi e cavidotti 8 g 5´482,22

26 Opere in c.a. 7 g 1´656,29

27 Parapetti in acciaio zincato 39 g 65´912,09

28 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 60 g 5´556,14
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