Comune di Castel San Giorgio

Provincia di Salerno

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE
DI VIA PANTRICE NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA CAV. D'AURIA E LA VARIANTE ALLA SS 266

- | STRALCIO -

Progetto Esecutivo

SCALA: Rev. Data Prodotto |Controllato| Approvato Motivo della revisione
00 Gennaio 2015 Emissione
01
02
03
Elaborato
Cronoprogramma
C.1
Il RUP Il progettista

Arch. Antonella Mellini Ing. Francesco Vitale




Nome attivita

Dur&EY

mana -1/Settimana 1 [Settimana 2 [Settimana 3 [Settimana 4 [Settimana 5 [Settimana 6 [Settimana 7

2[-1[1]2[3[4a[5[6[7[8[910]11]12]13[14

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di me

79

Asportazione di strato di usura e collegamento

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Posa di pali per pubblica illuminazione

Posa di conduttura elettrica

Montaggio di apparecchi illuminanti

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di tappeto erboso

Messa a dimora di piante

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali €

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA Zona:

Z1 = Area logistica cantiere - Area a verde

Z2 = via Cav. D'Auria - via Alveo Noce del Principe

Z3 = Incrocio - Area rotatoria

Z4 = Zona unica - Intera viabilita
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