RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ai sensi dell'art.40 D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma € il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
I'approvazione, l'affidamento ed il collaudo; il documento € redatto con tutto cid che riguarda la fase
definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le
lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. I
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui I'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come
disposto dal comma 10 dellart. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e
accettato dalla Direzione Lavori, questo non pud variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma
del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. In tale ipotesi sara compito della Direzione Lavori
curare, durante l'esecuzione dell'opera, I'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori,
apportando i necessari interventi correttivi

Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione climatica.

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC =NGL x Ci  NGL = numero di giorni lavorativi utili
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con:

| = importo Gruppo di lavorazione

P = percentuale incidenza manodopera
C = costo orario della manodopera

O = N° lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere

NGL = Numero giorni lavorativi utili

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

| valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attivita lavorativa, saranno visibili
direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “

A seconda delle condizioni ipotizzate si avra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione del’andamento climatico stagionale e delle festivita.

Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non & possibile conoscere quale sara I'effettiva data di inizio
dei lavori, & possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento sfavorevole
come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dellanno, con aumento
temporale analogo di ogni attivita lavorativa, indipendentemente dalla successione temporale.

Condizione Gen Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dellanno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’'ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, &
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci” Classe climatica
100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
100 /65 = 1,54 A2 - Normale
100 /58,75 =17 A3 - Sfavorevole




Condizione . . Coefficente "G"
i dim-amb Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic Media 100/ Media
¢ |Al Favorevole 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 90% 45% 83% 1,21
A2 Normale 15% 15% 90% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 90% 75% 15% 65% 1,54
A3 Sfavorevole 15% 15% 90% 90% 90% 90% 90% 45% 90% 75% 45% 15% 9% 1,70
Classi climatiche
B 51 - Favorevole
I 2z - Mormale
B &3 - sfavorevole
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Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per Anno 365
Giorni Chiusura Cantieri per Festivita e Ferie 116
Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13

Giorni Utili all’anno 236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per I'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori



NO

ATTIVITA' LAVORATIVE € QUANTITA" | % MANOD. | € MANOD. OPERAI €/h mep | H GIORN. | GIORNI
Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, ... o
1am| R02.20.30.b ulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm €1.679,89 217,04 65,74% | € 1.104,73 4 € 23,27 8 1,48
2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ...
R02.45.10.a ) . . . . C - €51,44 8,00 79,13% €40,72 4 € 23,27 8 0,05
M e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
3 | Ro2.45.30.a |1 /MOZ0Ne dirubineterie, saracinesche, apparecchidiin.. | o o0 5 80,00 78,68%| €122,40| 4 €23,27 8 0,16
M compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
4 | Ro24520,c |IMoZone ditubazionivarie, comprese opere murarie di | o0 o, 25,00 79,05%| €140,00| 4 €23,27 8 0,19
M demolizione Tubazone idrauliche per usi diversida 2" a 4
5 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d
R.02.45.20.a . . - . . L € 386,00 100,00 79,09%| <€ 305,00 4 € 23,27 8 0,41
M ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr
:I R.02.60.40.a |... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di € 422,75 54,76 79,09% € 334,58 4 € 23,27 8 0,45
ceramica
- Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ...
R.02.60.32.a . . - . . T, € 165,88 28,60 78,95%| € 130,99 4 € 23,27 8 0,18
M ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
I‘v’l R02.60.25.a |Demolizione di sottofondo in malta cementizia €68,73 2,81 79,04% € 54,32 4 € 23,27 8 0,07
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
3' R02.60.22.e |... ad una distanza di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 € 982,51 28,12 46,60%| €457,79 4 € 23,27 8 0,61
cm
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ...
© | R022530a | oo 'poria ! : in fegn R € 983,51 28,12 7150%| €87,13| 4 € 23,27 8 0,94
M isulta fino ad una distanza di 50 m Superficie finoa 3 m
R lari i i rfici i l...
1 | R05.60.30.a | c90larizzazione di superfici da intonacare, per conguag €503,65| 28,60 4334%| €21822| 4 €23,27 8 0,29
M regola d'arte. Regolarizzazione di superfici da intonacare
ol . iali sciolti di Isiasi
® | £0150304a |S02MI0lalrA di materiali sciolti di qualsiasinatura e €298,02 7,26 79,05%| €23559| 4 €23,27 8 0,32
M dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
B Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ...
E.01.50.16.a . . . ) € 698,07 11,76 21,48% | € 149,94 4 € 23,27 8 0,20
M Trasporto a discarica con motocarro di portata finoa 1 m?3




NO

ATTIVITA' LAVORATIVE € QUANTITA' | % MANOD. | € MANOD. o | €/h mep | H GIORN. | GIORNI
Parete divisoria interna realizzata con blocchi in latero ... il
# | £08.40.20.c divisoria | 122 H ' € 323,54 9,71 38,18%| €12351| 4 €2327 8 0,17
m lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
5 | £08.40.20b Parete .dIYISOI‘Ia interna reallzzr’ata con blocchi in latero ... e il €6.939.22 227,59 36.71% | € 2.546,73 4 €2327 8 342
™M lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
® | £16.2070.a | (2Salura e stuccatura di superfici gia predisposte, con . €59,26 7,20 68,00%| €40,32| 4 €2327 8 0,05
™M tura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
17 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... avoro
E.16.20.30.c . , . €811,94 35,80 53,84%| €437,12 4 € 23,27 8 0,59
™M finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di ...
: E.16.20.03.a |murature spicconate o nuove con malta di calce e €129,60 35,80 70,28% €90,93 4 € 23,27 8 0,12
pozzolana
: E.16.20.05.a |Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia € 141,05 35,80 64,57% €90,93 4 € 23,27 8 0,12
20 Malta autolivellante dello spessore non inferiorea 1,5m ...
E.07.10.60.a |,. . . . . . . . €748,05 173,16 47 11%| € 353,25 4 € 23,27 8 0,47
[V ] lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
Posa in opera di pavimenti forniti dall'’Amministrazione c ...
21| £13.00.20f N opera di paviment forn i minisfraz . €513,62 28,71 51,19%| €262,98| 4 €2327 8 0,35
m castria muro, nonché, ogni onere e magistero: Di ceramica
22 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima ...
E.13.30.20.b . . L - L € 1.348,80 28,71 3791%| €511,33 4 € 23,27 8 0,69
M la d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo
Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambient
23 | £13.70.60.b . . . ) . P € 6.397,69 144 .45 21,14% | € 1.352,05 4 € 23,27 8 1,82
m ... nte, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata ...
24 | £152020p | VoSt ' pared in piasirel’'e di lea ¢ ) €2.144,20 56,74 40,39%| €86585| 4 €2327 8 1,16
m perfetta regola d'arte Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita
Rivestimento di paretiin gomma in mescola naturale e sin
25 | £1530.30b | oo €1 pareliin g nt N " | €1.780,76 41,92 14,37%| €256,71| 4 €23,27 8 0,34
m ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 4 mm
26 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico co ...
E.21.10.05.b . , ) . € 3.577,99 398,44 54,45% | € 1.948,37 4 € 23,27 8 2,62
m avoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico




NO

ATTIVITA' LAVORATIVE € QUANTITA" | % MANOD. | € MANOD. OPERAI €/h mep | H GIORN. | GIORNI
27 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ...
E.21.10.10.a . . . . . . € 1.562,30 659,20 62,50%| €975,62 4 € 23,27 8 1,31
m erfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio ...
28 | £21.20.50.a 99 \ P . P €6.730,43 659,20 50,78% | € 3.414,66 4 € 23,27 8 4,59
m perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura
Fornirura e posa in opera controtelaio in alluminio per porta
i: NP.00 ascomparsa. Nel prezzo € ivicomprensivo di oneri e € 180,00 1,00 13,31% €2395 4 € 23,27 8 0,03
magistero e di tutto quanto altro necessita per dare il lavoro
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con
:;Io E.18.20.60.c |... standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere € 375,71 1,00 1,70% €6,39 4 € 23,27 8 0,01
naturale
Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm
:n1 E.18.45.10.b |... eso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 €422,44 32,10 56,32% € 237,86 4 € 23,27 8 0,32
cm
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo
::nz E.18.20.20.c |... hiatura predisposta peril montaggio vetro Rovere € 1.895,04 6,00 2,02% € 38,28 4 € 23,27 8 0,05
naturale
33 | |01.1040.a | cOisPosizione diallaccio perapparecchi igienico-sanit... | o4 o4 551 54 g9 3920%| €47943| 4 €2327 8 0,64
m d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ...
34| 101104545 |DGM0 O SCATICO CON TUSO I WD nnes €58435 13,00 59,66% | €34866| 4 €23,27 8 0,47
m terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazion ...
35| 101.10.10.a |, . PP . 9 . T € 829,29 21,00 64,24%| €532,77 4 € 23,27 8 0,72
m arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Tubazione in polietilene ad alta densita, per colonne di ...
36 | 103.10.20.b L P . . b € 238,50 30,00 36,47% €87,00 4 € 23,27 8 0,12
m oro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 40 mm
Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ...
37 | 1.03.10.10.g - 9 p . €372,90 30,00 3557%| € 132,60 4 € 23,27 8 0,18
m ro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e p ...
::ns 1.01.20.80.a |ola d'arte. Bidetin vitreous-china con gruppo € 203,30 1,00 17,83% € 36,25 4 € 23,27 8 0,05
monocomando
Fornitura e posa in opera di W.C. INFANZIA ; Vaso infanza
:: NP.O1 a cacciata con scarico a terra. Completo ... 46 XH. 29. Nel € 455,00 4,00 4.32% € 19,68 4 € 23,27 8 0,03

prezzo € ivicomprensivo di oneri e magistero e di tutto




NO

ATTIVITA' LAVORATIVE € QUANTITA" | % MANOD. | € MANOD. OPERAI €/h mep | H GIORN. | GIORNI
Fornitura e posa in opera di BIDET INFANZIA. dimensioni
4“: NP.03 L.30 XP.46 XH. 31 ; Nel prezzo € ivicomprensivo di oneri e €420,00 4,00 4,56% €19,16 4 € 23,27 8 0,03
magistero e di tutto gianto altro necessita per dare il lavoro
Fornitura e posa in opera di rubinetto in ottone per lavabo
;I’“ NP.04 monocomando. Nel prezzo € ivi comprensivo di oneri e € 979,00 11,00 8,00% €78,43 4 € 23,27 8 0,11
magistero e di tutto gianto altro necessita per dare il lavoro
Fornitura e posa in opera di lavabo infanzia di dimensioni
‘: NP.02 50x40. Nel prezzo & ivi comprensivo di oneri e magistero e € 320,00 4,00 6,12% € 19,60 4 € 23,27 8 0,03
di tutto gianto altro necessita per dare il lavoro compiuto a
a3 | 10120304 | 230 @sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post .. | = ¢ ¢ o 1,00 11,39%| €2072| 4 € 23,27 8 0,04
m Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
4“: .01.20.60.a |...lonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo €1.015,12 4,00 14,28% | € 144,96 4 € 23,27 8 0,19
monocomando
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra ...
4': 1.01.20.15.e |ccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore € 290,63 1,00 9,98% € 29,00 4 € 23,27 8 0,04
monocomando
46 | 10120356 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, ... €698.78 200 16.60% €116.00 4 €2327 8 016
m | 7 |perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clayda 60x50 cm ’ ’ ’ ° ’ ’ ’
Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ...
47 | C.08.10.60.l \ q . . € 345,26 1,00 8,40% € 29,00 4 € 23,27 8 0,04
m gola d'arte Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 |
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per
4“: M.12.10.10.b |sol ... regola d'arte Potenza di raffreddamento da 2,31 a €11.029,62 6,00 547%| €603,30 4 € 23,27 8 0,81
3,40 Kw
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costi ...
49 | pP03.10.10.a ) . P . € 88,83 44,64 25,57% €22,777 4 € 23,27 8 0,03
m servita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a4 m
Fornitura e posa in opera impianto idrico per I'acqua calda
’;:0 NP,33 e fredda (MODIFICADELL'IMPIANTO ESISTEN ... centralina.| € 3.500,00 1,00 1361%| €476,50 4 € 23,27 8 0,64
Nel prezzo € ivi comprensivo di oneri e magistero e di tutto
Fornitura e posa in opra di impianto elettrico per edificio
5": NP,34 civile (MODIFICADELL'IMPIANTO ESISTENTE ... i progetto. € 3.000,00 1,00 44 81% | € 1.344,45 4 € 23,27 8 1,81
Nel prezzo € ivi comprensivo di oneri € magistero e di tutto
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico. Nel prezzo e
*:‘:2 NP,35 ivicomprensivo di oneri e magistero e di tutto quanto altro € 2.000,00 1,00 25,85%| €516,90 4 € 23,27 8 0,69

necessita per dare il lavoro compiuto a perfetta regola




o
ATTIVITA' LAVORATIVE € QUANTITA' | % MANOD. | € MANOD. OP’I:RAI €/h mep | H GIORN. | GIORNI
VERIFICA IMPIANTO TERMICO. t to dein°8
53| \p36 . \ sposfamenio dein € 4.000,00 1,00 2257%| €902,70| 4 € 23,27 1,21
c ventilconvettori.
SMONTAGGIO DEGLI APPERECCHI DI ILLUMINAZIONE
i" NP,37 posti a soffitto( corpo base in lamiera d'acciaio verni ... € 2.200,00 20,00 79,05% | €1.739,40 4 € 23,27 2,34
lluminanti. Nel prezzo & ivi comprensivo di oneri e
Riepilogo
Totale Lavori €75'847,48

Giorni Totali per i Lavori

Uomini giorno

59
236



DIAGRAMMA DI GANTT

] i 12/04/2016 25/04/2016 02/05/2016 09/05/2015 16/05/2016 23/05/2016 30/05/2015 05/05/2015 13/06/2016 20/05/2015
M ATTIVITA LAVORATIVA DURATA IMPORTO [mlmlalv]sTali Im]mlglvlzlal i ImmlalvlsTali [mlmlg [wlclali Im[mlalvleali ImImlalvlsTal i Imlmlalv T [a]i [mlmla [v]s Ta]s [m]mlglv e Ja [t Immlalv]s]a
1__| LAVORI A CORPO 11 1870055 E ]
2 INFISS] 1 0200
3 IMPLANTI IDRICSANITARI 1 3,500.00 [ ]
4 IMPANTO ELETTRICO 4 500014 [ ]
5 IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO 2 40001 [ ]
a IMPLANTO DI ILLUMINAZIONE 4 220040 [ ]
7 | LAVORIA MISURA T 6115753 L I
& DEMOLIZION| E RIMOZIONI a 41135 —
El CONSOLIDAMENTI 1 51365 |
SCAVT E MOVIMENTI DI TERRA 1 F9E09 [ |
MURATURE E TRAMEZZ| ] T.28276 |
INTOMACZI 2 1,14185 | ]
WESFRAI E MASSETTI 1 T4B25 [ ]
PAMIMENTI 5 828011 [ ]
RINESTIMENTI 3 352495 [ ]
TINTEGGIATURE E PITTURE 12 1187072 ]
INFISS! 1 |
INFISSI ESTERNI 1 [ |
IMPLANTI IDRICI-SANITAR] 4 |
20 FOGNATURE 1 [ |
21 IMPLANTO IGIENICO SANITARID 1 [ |
2 IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO 2
23 OPERE PROWVVISIONALl E SICUREZZA 1 h
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