
RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ai sensi dell'art.40  D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
l’approvazione,  l’affidamento  ed  il  collaudo;  il  documento  è  redatto  con  tutto  ciò  che  riguarda  la  fase
definitiva - esecutiva dei  lavori,  avendo a base il  dettaglio  di  tutto il  progetto definitivo – esecutivo e le
lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti  all’impresa  corrispondono,  sul  cronoprogramma  dei  lavori,  a  precisi  periodi  temporali.  Il
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come
disposto  dal  comma  10  dell’art.  43  del  D.P.R.  207/2010),  vantaggioso  per  la  Stazione  Appaltante,  e
accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma
del progetto definitivo  esecutivo allegato al  contratto.  In tale ipotesi  sarà compito della Direzione Lavori
curare,  durante  l’esecuzione  dell’opera,  l’eventuale  aggiornamento  del  cronoprogramma  dei  lavori,
apportando i necessari interventi correttivi

Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l ’importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione climatica.

NGC = NGL x Ci

Avendo indicato con 
NGC = numero di giorni consecutivi necessari 
NGL = numero di giorni lavorativi utili 
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Avendo indicato con:
 I = importo Gruppo di lavorazione 
 P = percentuale incidenza manodopera 
 C = costo orario della manodopera 
 O = N° lavoratori previsti 
 N = numero ore giornaliere 
 NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attività lavorativa, saranno visibili 
direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “ 

A seconda delle condizioni  ipotizzate si  avrà una produzione variabile tra il  15% ed il  90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività. 
Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l’effettiva data di inizio
dei lavori, è possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento sfavorevole
come percentuale media di  riduzione sulle attività  lavorative durante tutto l’arco dell’anno, con aumento
temporale analogo di ogni attività lavorativa, indipendentemente dalla successione temporale. 

Condizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5

Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per  ogni  mese  dell’anno  sono  riportate  le  percentuali  rispetto  alle  condizioni  ottimali.  L’ultima  colonna
rappresenta il  valore medio relativo alle diverse condizioni  ipotizzate.  In base a tali  valori  medi annui,  è
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci): 

Coefficienti “Ci” Classe climatica
 100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
 100 /65 = 1,54 A2 - Normale
 100 /58,75 = 1,7 A3 - Sfavorevole



Valutazione giorni utili lavorativi annui

Giorni per Anno 365

Giorni Chiusura Cantieri per Festività e Ferie 116

Giorni d’andamento sfavorevole stagionale 13

Giorni Utili all’anno 236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per l’esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori



€ QUANTITA' % MANOD. € MANOD.
N° 

OPERAI
€/h MED H GIORN. GIORNI

1 M R.02.20.30.b € 1.679,89 217,04 65,74% € 1.104,73 4 € 23,27 8 1,48

2 
M

R.02.45.10.a € 51,44 8,00 79,13% € 40,72 4 € 23,27 8 0,05

3 
M

R.02.45.30.a € 155,20 80,00 78,68% € 122,40 4 € 23,27 8 0,16

4 
M

R.02.45.20.c € 177,00 25,00 79,05% € 140,00 4 € 23,27 8 0,19

5 
M

R.02.45.20.a € 386,00 100,00 79,09% € 305,00 4 € 23,27 8 0,41

6 
M

R.02.60.40.a € 422,75 54,76 79,09% € 334,58 4 € 23,27 8 0,45

7 
M

R.02.60.32.a € 165,88 28,60 78,95% € 130,99 4 € 23,27 8 0,18

8 
M

R.02.60.25.a € 68,73 2,81 79,04% € 54,32 4 € 23,27 8 0,07

9 
M

R.02.60.22.e € 982,51 28,12 46,60% € 457,79 4 € 23,27 8 0,61

10 
M

R.02.25.30.a € 983,51 28,12 71,50% € 87,13 4 € 23,27 8 0,94

11 
M

R.05.60.30.a € 503,65 28,60 43,34% € 218,22 4 € 23,27 8 0,29

12 
M

E.01.50.30.a € 298,02 7,26 79,05% € 235,59 4 € 23,27 8 0,32

13 
M

E.01.50.16.a € 698,07 11,76 21,48% € 149,94 4 € 23,27 8 0,20

Scarriolatura di materiali sciolti di quals ias i natura e  ...  
dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... 
Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr 
... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di 
ceram ica

Demolizione di rivestim ento in ceramica, lis telli di late ... 
ram ica, lis telli di laterizio, klinker, e materiali s im ili

Demolizione di sottofondo in m alta cementizia 

Demolizione di massi, massetto continuo in calces truzzo o 
...  ad una dis tanza di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 
cm

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato  ... 
isulta fino ad una dis tanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguagl ... 
regola d'arte. Regolarizzazione di superfici da intonacare

ATTIVITA' LAVORATIVE

Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli,  ... 
ulta fino ad una dis tanza di 50 m  Spessore da 10,1 a 15 cm

Rimozione di apparecchi igienico sanitari s ia ordinari ch ... 
e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ...  
compreso opere m urarie Gruppo di rubinetti di tipo civili

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di 
demolizione Tubazione idrauliche per us i divers i da 2" a 4"

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d 
... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile



€ QUANTITA' % MANOD. € MANOD.
N° 

OPERAI
€/h MED H GIORN. GIORNI

14 
M

E.08.40.20.c € 323,54 9,71 38,18% € 123,51 4 € 23,27 8 0,17

15 
M

E.08.40.20.b € 6.939,22 227,59 36,71% € 2.546,73 4 € 23,27 8 3,42

16 
M

E.16.20.70.a € 59,26 7,20 68,00% € 40,32 4 € 23,27 8 0,05

17 
M

E.16.20.30.c € 811,94 35,80 53,84% € 437,12 4 € 23,27 8 0,59

18 
M

E.16.20.03.a € 129,60 35,80 70,28% € 90,93 4 € 23,27 8 0,12

19 
M

E.16.20.05.a € 141,05 35,80 64,57% € 90,93 4 € 23,27 8 0,12

20 
M

E.07.10.60.a € 748,05 173,16 47,11% € 353,25 4 € 23,27 8 0,47

21 
M

E.13.00.20.f € 513,62 28,71 51,19% € 262,98 4 € 23,27 8 0,35

22 
M

E.13.30.20.b € 1.348,80 28,71 37,91% € 511,33 4 € 23,27 8 0,69

23 
M

E.13.70.60.b € 6.397,69 144,45 21,14% € 1.352,05 4 € 23,27 8 1,82

24 
M

E.15.20.20.b € 2.144,20 56,74 40,39% € 865,85 4 € 23,27 8 1,16

25 
M

E.15.30.30.b € 1.780,76 41,92 14,37% € 256,71 4 € 23,27 8 0,34

26 
M

E.21.10.05.b € 3.577,99 398,44 54,45% € 1.948,37 4 € 23,27 8 2,62

ATTIVITA' LAVORATIVE

Pavim ento vinilico fonoassorbente m ultis trato per ambient 
... nte, tagli, s fridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in latero ...  il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm

Parete divisoria interna realizzata con blocchi in latero ... e il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm

"Rasatura e s tuccatura di superfici già predisposte, con  ... 
tura e s tuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

Intonaco civile liscio a tre s trati, cos tituito da un pri ... avoro 
finito a perfetta regola d'arte Con malta di cem ento

Arricciatura di m urature spicconate o nuove, con malta di ... 
murature spicconate o nuove con m alta di calce e 
pozzolana

Sbruffatura di m urature nuove con malta fluida cem entizia 

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 m  ...  
lisciatura del piano superiore di sottofondi prees is tenti

Posa in opera di pavim enti forniti dall'Am minis trazione c ... 
cas tri a m uro, nonché‚ ogni onere e m agis tero: Di ceramica

Pavim ento in pias trelle di gres  fine porcellanato, prim a  ... 
la d'arte. Dim ens ioni 20x20 cm , con superficie antiscivolo

Rives tim ento di pareti in pias trelle di ceramica sm altata ... 
perfetta regola d'arte Dimens ioni 15x15 cm , in tinta unita

Rives tim ento di pareti in gom ma in m escola naturale e s in 
... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 4 m m

Stuccatura e rasatura di intonaci con s tucco s intetico co ... 
avoro finito a perfetta regola d'arte Con s tucco s intetico



€ QUANTITA' % MANOD. € MANOD.
N° 

OPERAI
€/h MED H GIORN. GIORNI

27 
M

E.21.10.10.a € 1.562,30 659,20 62,50% € 975,62 4 € 23,27 8 1,31

28 
M

E.21.20.50.a € 6.730,43 659,20 50,78% € 3.414,66 4 € 23,27 8 4,59

29 
M

NP.00 € 180,00 1,00 13,31% € 23,95 4 € 23,27 8 0,03

30 
M

E.18.20.60.c € 375,71 1,00 1,70% € 6,39 4 € 23,27 8 0,01

31 
M

E.18.45.10.b € 422,44 32,10 56,32% € 237,86 4 € 23,27 8 0,32

32 
M

E.18.20.20.c € 1.895,04 6,00 2,02% € 38,28 4 € 23,27 8 0,05

33 
M

I.01.10.40.a € 1.223,25 21,00 39,20% € 479,43 4 € 23,27 8 0,64

34 
M

I.01.10.45.a € 584,35 13,00 59,66% € 348,66 4 € 23,27 8 0,47

35 
M

I.01.10.10.a € 829,29 21,00 64,24% € 532,77 4 € 23,27 8 0,72

36 
M

I.03.10.20.b € 238,50 30,00 36,47% € 87,00 4 € 23,27 8 0,12

37 
M

I.03.10.10.g € 372,90 30,00 35,57% € 132,60 4 € 23,27 8 0,18

38 
M

I.01.20.80.a € 203,30 1,00 17,83% € 36,25 4 € 23,27 8 0,05

39 
M

NP.01 € 455,00 4,00 4,32% € 19,68 4 € 23,27 8 0,03

Tubazione in polietilene ad alta dens ità, per colonne di  ... 
oro finito a perfetta regola d'arte Diametro es terno 40 mm

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... 
ro finito a perfetta regola d'arte Diam etro es terno 110 mm

Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm , fornito e p ... 
ola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo 
monocom ando
Fornitura e posa in opera di W.C. INFANZIA ; Vaso infanzia 
a cacciata con scarico a terra. Com pleto  ...  46 X H. 29. Nel 
prezzo è ivi comprens ivo di oneri e m agistero e di tutto 

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alim entazion ... 
'arte Im pianto di acqua fredda a linea per am bienti civili

Preparazione del fondo di superfici m urarie interne con u ... 
erfetta regola d'arte Fissativo a base di res ine acriliche

Tinteggiatura con pittura a base di s ilicati di potass io  ... 
perfetta regola d'arte Con due s trati a perfetta copertura

Fornirura e posa in opera controtelaio in allum inio per porta 
a scomparsa. Nel prezzo è ivi com prens ivo di oneri e 
magis tero e di tutto quanto altro necess ita per dare il lavoro 
Porta scorrevole in legno con anta m obile tam burata e con 
...  s tandard di 210x60-70-80 cm . Cieca liscia Rovere 
naturale
Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm  
... eso ferram enta Spessore 2 cm  e larghezza da 8 fino a 10 
cm
Porta interna in legno con anta m obile tam burata e con bo 
... hiatura predisposta per il m ontaggio vetro Rovere 
naturale

Predispos izione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ...  
d'arte Im pianto di acqua fredda a collettori per am bienti

Im pianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto  ... 
terie Im pianto di scarico con tubi PVC per am bienti civili

ATTIVITA' LAVORATIVE



€ QUANTITA' % MANOD. € MANOD.
N° 

OPERAI
€/h MED H GIORN. GIORNI

40 
M

NP.03 € 420,00 4,00 4,56% € 19,16 4 € 23,27 8 0,03

41 
M

NP.04 € 979,00 11,00 8,00% € 78,43 4 € 23,27 8 0,11

42 
M

NP.02 € 320,00 4,00 6,12% € 19,60 4 € 23,27 8 0,03

43 
M

I.01.20.30.a € 260,92 1,00 11,39% € 29,72 4 € 23,27 8 0,04

44 
M

I.01.20.60.a € 1.015,12 4,00 14,28% € 144,96 4 € 23,27 8 0,19

45 
M

I.01.20.15.e € 290,63 1,00 9,98% € 29,00 4 € 23,27 8 0,04

46 
M

I.01.20.35.b € 698,78 2,00 16,60% € 116,00 4 € 23,27 8 0,16

47 
M

C.08.10.60.l € 345,26 1,00 8,40% € 29,00 4 € 23,27 8 0,04

48 
M

M.12.10.10.b € 11.029,62 6,00 5,47% € 603,30 4 € 23,27 8 0,81

49 
M

P.03.10.10.a € 88,83 44,64 25,57% € 22,77 4 € 23,27 8 0,03

50 
C

NP,33 € 3.500,00 1,00 13,61% € 476,50 4 € 23,27 8 0,64

51 
C

NP,34 € 3.000,00 1,00 44,81% € 1.344,45 4 € 23,27 8 1,81

52 
C

NP,35 € 2.000,00 1,00 25,85% € 516,90 4 € 23,27 8 0,69

ATTIVITA' LAVORATIVE

Scaldacqua elettrico o termoelettrico da ins tallare a vis  ... 
gola d'arte Scaldacqua orizzontale term oelettrico da 100 l

Fornitura e posa in opera di BIDET INFANZIA. dim ensioni 
L.30 X P.46 X H. 31 ;  Nel prezzo è ivi com prens ivo di oneri e 
magis tero e di tutto qianto altro necessita per dare il lavoro 
Fornitura e posa in opera di rubinetto in ottone per lavabo 
monocom ando.  Nel prezzo è ivi com prens ivo di oneri e 
magis tero e di tutto qianto altro necessita per dare il lavoro 
Fornitura e posa in opera di lavabo infanzia di dim ens ioni 
50x40.  Nel prezzo è ivi com prens ivo di oneri e m agis tero e 
di tutto qianto altro necess ita per dare il lavoro com piuto a 

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ...  
Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco 
... lonna da 65x48 cm  in vitreous -china con gruppo 
monocom ando
Piatto doccia in ceram ica a pasta di colore bianco extra  ... 
ccia da 75x75 cm  in extra clay con m iscelatore 
monocom ando

Lavatoio in ceram ica a pas ta di colore bianco extra clay, ...  
perfetta regola d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm

Condizionatore autonomo di am biente a due sezioni per 
sol ...  regola d'arte Potenza di raffreddam ento da 2,31 a 
3,40 Kw

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m , costi ... 
servita Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

Fornitura e posa in opera impianto idrico per l'acqua calda 
e fredda (MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTEN ... centralina. 
Nel prezzo è ivi com prensivo di oneri e m agis tero e di tutto 
Fornitura e posa in opra di im pianto elettrico per edificio 
civile (MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE ... i progetto. 
Nel prezzo è ivi com prensivo di oneri e m agis tero e di tutto 
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico.  Nel prezzo è 
ivi com prens ivo di oneri e m agis tero e di tutto quanto altro 
necess ita per dare il lavoro com piuto a perfetta regola 



€ QUANTITA' % MANOD. € MANOD.
N° 

OPERAI
€/h MED H GIORN. GIORNI

53 
C

NP,36 € 4.000,00 1,00 22,57% € 902,70 4 € 23,27 8 1,21

54 
C

NP,37 € 2.200,00 20,00 79,05% € 1.739,40 4 € 23,27 8 2,34
SMONTAGGIO DEGLI APPERECCHI DI ILLUMINAZIONE 
pos ti a soffitto( corpo base in lam iera d'acciaio verni ... 
llum inanti. Nel prezzo è ivi comprensivo di oneri e 

VERIFICA IMPIANTO TERMICO. spos tamento dei n°8 
ventilconvettori.    

ATTIVITA' LAVORATIVE

Riepilogo

Totale Lavori € 75'847,48

Giorni Totali per i Lavori 59

Uomini giorno                                       236



DIAGRAMMA DI GANTT
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